

T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ARDEŞEN MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
SİSTEM ANALİZİ DERSİ PROJE İŞ PLANI FORMU



PROJE NUMARASI	2 0 2 6 2 1 0 9
PROJE ADI	Sen De Gönüllü Ol
PROJE DANIŞMANI	Dr. Öğr. Üyesi Murat HACIMURTAZAOĞLU

1. PROJE TANIMI

Projemiz, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak isteyen kişilerle gönüllü arayan toplulukları bir araya getirmektedir. Temel amacımız, dağınık halde bulunan etkinlikleri tek bir platformda toplayıp süreci kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda 'oyunlaştırma' mantığını kullanarak insanları gönüllülüğe motive etmeyi amaçlıyoruz.

2. PROJE İÇERİĞİ, AMAÇ

2.1. Proje/İş fikrinin yapılma amacı

Sosyal sorumluluk ve yardımlaşma etkinliklerini tek bir uygulama/site içerisinde toplayarak hem gönüllü olmak isteyenler için etkinliklerden haberdar olmalarını kolaylaştırıp hemde etkinlikleri düzenleyen topluluklar için gönüllü arama işlemini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Amacımız, sosyal sorumluluk projelerini tek bir çatı altında toplayarak çift yönlü bir kolaylık sağlamaktır:

Gönüllüler için: İlgi alanlarına uygun etkinlikleri tek bir ekrandan takip edip kolayca başvurabilme.

Topluluklar için: Düzenledikleri etkinliklere hızla gönüllü bulabilme ve başvuru süreçlerini dijital olarak yönetebilme.

2.2. Proje sonunda hedeflenen başarı ölçütleri

Projemizin başarılı sayılması için aşağıdaki hedeflere ulaşmayı planlıyoruz:

- Web ve mobil uygulamalarımızın ortak bir API ve veritabanı üzerinden senkronize olarak, hatasız çalışması.
- Oluşturulan etkinliklerin, sistem yöneticisi (Admin) onayından geçtikten sonra güvenli bir şekilde anasayfada yayınlanması.
- Organizasyon sahiplerinin, kendi etkinliklerine başvuran gönüllülerin bilgilerini sistemden tek tıkla CSV (Excel) dosyası olarak dışa aktarabilmesi.
- Sistemin, kullanıcıların katılım geçmişini takip ederek belirli eşiklerde (örneğin 5. etkinlik) ilgili rütbe ve rozetleri profillerine otomatik olarak tanımlayabilmesi.

2.3. Proje/İş gerçekleştirilirken kullanılan araç-gereçler ve amaçları

Node.js & Express.js: Sunucu (backend) altyapımızı ve her iki platformu da besleyecek RESTful API servislerini oluşturmak için kullanılacak.

MongoDB / PostgreSQL: Projedeki kullanıcılar, etkinlikler ve başvurular arasındaki verileri güvenli ve tutarlı bir biçimde saklamak için veritabanı olarak kullanılacak.

React.js (Next.js): Platformun web arayüzünü (frontend) ve Admin onay panelini geliştirmek için tercih ettik.

React Native (Expo): Uygulamanın Android ve iOS cihazlarda çalışacak mobil sürümünü geliştirmek için kullanılacak.

Figma: Yazılım aşamasına geçmeden önce kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarımlarını oluşturmak amacıyla kullanılacak.

3. PROJE/İŞ PLANI

3.1. Proje İş Zaman Grafiği

İş Paketleri	Faaliyetler	1	2	3	4	5	6	7	8
Kurulum, Tasarım ve Kimlik Doğrulama	Veritabanı tablolarının planlanması ve temel projelerin (Node.js, React) oluşturulması	x							
	Kullanıcı kayıt/giriş (JWT ile Auth) API'lerinin yazılması	x	x						
	Web ve mobil yetkilendirme ekranlarının tasarlanması		x						
Etkinlik Yönetimi ve UI Geliştirme	Etkinlik oluşturma, listeleme ve silme API'lerinin kodlanması			x					
	Admin onay/ret mantığının backend tarafında kurulması			x	x				
	Anasayfa akışının ve etkinlik detay ekranlarının geliştirilmesi			x	x				
Başvuru İşlemleri, CSV ve Oyunlaştırma	Kullanıcıların etkinliklere başvuru yapabilmesi için veritabanı işlemlerinin tamamlanması					x			
	Başvuran listesini CSV olarak dışa aktarma özelliğinin eklenmesi					x			
	Kullanıcı profillerinin ve rütbe (oyunlaştırma) mantığının sisteme entegre edilmesi						x		
Optimizasyon, Test ve Canlıya Alma	Arama/filtreleme optimizasyonu ve form hata ayıklamalarının yapılması							x	
	Backend sunucusunun bulut sisteme yüklenmesi								x
	Web sitesinin yayına alınması ve mobil .apk çıktısının alınarak projenin tamamlanması								x

4. İŞ PAKETİ TANIMLAMA

4.1. Kurulum, Tasarım ve Kimlik Doğrulama

- 4.1.1. İş paketi kapsamında yapılacak faaliyetler:
 - Veritabanı tablolarının planlanması ve temel projelerin (Node.js, React) oluşturulması.
 - Kullanıcıların kayıt olma ve sisteme giriş yapma (JWT ile Auth) API'lerinin yazılması.
 - Web ve mobilde yetkilendirme (Auth) ekranlarının tasarımlarının yapılması.
- 4.1.2. İş paketi sonucu başarı ölçütleri, hedefler: Uygulamanın temel iskeletinin ayağa kaldırılması ve kullanıcıların web/mobil üzerinden güvenli bir şekilde hesaplarına giriş yapabilmesi.

4.2. Etkinlik Yönetimi ve UI Geliştirme

- 4.2.1. İş paketi kapsamında yapılacak faaliyetler:
 - Etkinlik oluşturma, listeleme ve silme işlemleri için gerekli API'lerin kodlanması.
 - Adminlerin bekleyen etkinlikleri onaylayıp reddetme mantığının kurulması.
 - Web ve mobilde anasayfa akışının ve etkinlik detay ekranlarının geliştirilmesi.
- 4.2.2. İş paketi sonucu başarı ölçütleri, hedefler: Kullanıcıların etkinlik taslağı oluşturabilmesi ve bu etkinliklerin ancak admin onayından geçtikten sonra herkese açık olarak listelenmesi.

4.3. Başvuru İşlemleri, CSV ve Oyunlaştırma

- 4.3.1. İş paketi kapsamında yapılacak faaliyetler:
 - Kullanıcıların etkinliklere başvuru yapabilmesi için gerekli veritabanı işlemlerinin tamamlanması.
 - Başvuran listesini CSV (Excel) formatında dışa aktarmayı sağlayan özelliğin API'ye eklenmesi.
 - Kullanıcı profillerinin ve etkinlik sayısına göre rütbe atlama (oyunlaştırma) mantığının entegre edilmesi.
- 4.3.2. İş paketi sonucu başarı ölçütleri, hedefler: Organizatörlerin başvuru listelerini sorunsuz indirebilmesi ve kullanıcıların profillerinde kazandıkları rozetleri görüntüleyebilmesi.

4.4. Optimizasyon, Test ve Canlıya Alma

- 4.4.1. İş paketi kapsamında yapılacak faaliyetler:
 - Arama çubuğu filtreleme işlemlerinin hızlandırılması ve form doğrulama uyarılarının/hatalarının giderilmesi.
 - Backend sunucusunun bulut platforma yüklenmesi.
 - Web projesinin yayına alınması ve mobil uygulamanın .apk test çıktısının alınması.
- 4.4.2. İş paketi sonucu başarı ölçütleri, hedefler: Sistemin hatalardan arındırılarak tam fonksiyonel hale getirilmesi ve projenin jüri/danışman sunumuna hazır, çalışan bir ürün olarak (MVP) canlıya alınması.